

項目		2012/3(pre)	2012/4-6 (1Q)	2012/7-9 (2Q)	2012/10-12 (3Q)	2013/1-3 (4Q)
パース研究会	研究会全体	活動方針案提示 機材人材確保 活動方針案確定		活動方針案提示 機材人材確保 活動方針案確定		
	PaaS検証環境構築		★Phase1 PaaS検証環境構築 Cloud Foundry 等			・PaaS基盤運用ノウハウ ・外部接続のBestPractice
	PaaS開発環境整備			★Phase2 PaaS開発環境検証 アプリ実行、データストア等		・アプリ、データストア等環境最適化 ・API/開発ツールの整備
	日本Cloud Foundryグループ連携					
	他研究会との連携					IaaS基盤連携方針案 (CloudStack3.0等)
ストレージ研究会	OpenStorage研究会全体	活動方針案提示 機材人材確保 活動方針案確定		活動方針案提示 機材人材確保 活動方針案確定		
			★Phase1 他研究会へ提供する環境を構築	IaaS上での検証 (大規模検証の準備)		大規模検証
			性能試験及びサービス基盤の運用			
	他研究会との連携		★Phase2			
イアース研究会	研究会全体	活動方針案提示 機材人材確保 活動方針案確定		活動方針案提示 機材人材確保 活動方針案確定		
	IaaS基盤WG		★Phase1 IaaS基盤 設計/構築 OpenStack/CloudStack/ Wakame VDC			・IaaS基盤運用ノウハウ ・リソースアロケーション 最適化 ・外部接続のBestPractice
	制御基板WG		Scaler & 北大コントローラ設計、構築 各IaaS基盤接続 対応状況評価			Zabbix連携 PaaS基盤Deploy
	監視基板WG			★Phase2 Zabbix設計、構築 各IaaS基盤監視最適化	Scaler連携 スクリプト開発	
	他研究会との連携	方針案フィードバック	ストレージ基盤連携 SWIFT	後期活動案検討		
						各研究会でのIaaS利用開始
ネットワーク研究会	研究会全体	・初動機材人材確保 ・上期活動方針案確定		・地域拠点機材人材確保 ・下期活動方針案確定		
	広域ファブリック		★Phase1 都内拠点間ファブリックの構築整備	地域拠点間を加えたファブリック網の構築と整備		・構築運用技術の整理 ・問題点、課題の抽出 ・今後の展望検討
	網		仮想ネットワークの比較検討評価	仮想ネットワーク環境整備とOAMツールの開発		
	仮想ネットワーク		仮想ネットワークの比較検討評価	仮想ネットワーク環境の整備とOAMツールの開発		
	想定広域サービス			分散ストレージの比較検討評価	★Phase2 分散ストレージサービスの構築と整備	サービス運用検証とビジネス収支見積り
	他研究会との連携	方針フィードバック		・Storage基盤連携 ・方針フィードバック	IaaS/PaaS基盤連携 Facility基盤	Facility基盤