

各研究会	Phase1		Phase2		2013年度1Q			2013年度2Q			2013年度3Q			2013年度4Q		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
OpenIaaS研究会	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG				
CloudStack WG	障害試験		監視連携			制御基板連携			基盤構築自動化			疑似サービス提供				
	障害試験結果			アウトプット整理						報告書						
OpenStack WG	技術調査		デリバリー環境構築		テスト環境構築			環境再設定			検証 OpenStack基盤の運用性の検証					
	作業者募集						アウトプット整理			スク립ト			報告書			
監視基盤WG	システム全体でサービス監視設計												アウトプット整理			
OpenStorage研究会	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG				
	機材・人材募集												大規模実証実験 (StarBED)			
	Swift大規模実証実験			振返り		大規模実証実験へ向けた準備 (Swift以外他研究会連携)			IIJ環境撤			アウトプット整理				
	性能試験結果			スク립ト						報告書						
OpenPaaS研究会	活動方針		CloudFoundry 2.0の大規模アップ			データに関する情報収集・検証			機材 人材			活動方針				
	CloudFoundry BOSHによるIaaSとの連携						検証結果などの成果物の公表			OpenStack, CloudStackとのBOSHによる相互連携						
OpenNetwork研究会	★MTG	機能追加		★MTG	API仕様検討			API実装			APIによるSDN検証					
	Open v Swich移植検討						Open v Swich移植			フェデレーション検証			アウトプット			
	Open v Swich・VXLAN検証			フェデレーション検証						アウトプット						
基盤統合WG	★MTG	シーケンス・APIの整理			★MTG	仕様の検討と決定			★MTG			★MTG				
	FDNコントローラの実装						フェデレーション検証			アウトプット						
OpenFacility研究会 (OpenComputeWG ⇒ OCP-J)	OCP イベント		各プロジェクト始動										アウトプット			